



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ที่ สท ๗๔๙๐๑/ ๒๕๕

วันที่

๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดจากการพัฒนาในท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่ง เลขที่ ๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลฯ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ทราบและพิจารณา//.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายสายัณห์ ทรัพย์ประเสริฐ)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ความเห็นนายก อบต.วังน้ำขาว



(ลงชื่อ).....
(นายสุนทร แก้วเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว แจ้งให้ทราบแล้วนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อให้การติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนวทาง ดังนี้

๒.๑ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ -๒๕๖๕) มีจำนวนมากเกินไปควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในห้าปี เพราะเมื่อเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้

๒.๒ หน่วยงาน/สำนัก/ส่วน ต้องเร่งดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณ และให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการที่หน่วยงาน/สำนัก/ส่วน ได้แจ้งไว้ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย และสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป

๒.๓ หน่วยงาน/สำนัก/ส่วน ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรประมาณการงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติได้ เพื่อลดปัญหาการเพิ่ม-ลด งบประมาณ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ

๒.๔ เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และแหล่งที่มาของงบประมาณ ให้ชัดเจน เพื่อข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพและถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น

๒.๕ ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำกิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สอดคล้องกับงบประมาณหรือรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒.๖ ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถทำร่วมกันได้หลาย ๆ ส่วนของหน่วยงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพิ่มความสนใจในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค

๑.๑. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๕ มีการโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่ม-ลด รวมถึงโครงการ/กิจกรรมหลายๆ โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สาเหตุประการหนึ่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว มีการกิจในการให้บริการสาธารณะหลายด้าน บางโครงการ/กิจกรรม มีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีพ ของประชาชนในพื้นที่ แต่ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอ จึงมีการโอนเพิ่ม-ลด งบประมาณ และในบางโครงการมีการเพิ่มหรือลดรายละเอียดเนื้อหา

๑.๒ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้รับการอนุมัติงบประมาณ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตรงตามเงื่อนไข และระยะเวลา ตามแผนดำเนินการ งาน เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณส่วนใหญ่จะเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ

๑.๓ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีปัญหาในด้านความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน โดยเฉพาะบุคลากรของกองช่าง ซึ่งมีพนักงานส่วนตำบลเพียงท่านเดียว ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จึงเป็นข้อจำกัด ในการปฏิบัติงาน ทำให้งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

๑.๔ ระเบียบข้อกฎหมายที่ราชการส่วนกลางออกบังคับใช้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะด้านการก่อสร้าง ที่ทำให้กระบวนการให้ได้มีสิ่งงานก่อสร้างมีความสลับซับซ้อน และมีความยุ่งยากมากขึ้น การปฏิบัติต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขั้นตอนไปจากเดิมพอสมควร อีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเอง ล้วนแล้วแต่ไม่มีประสบการณ์ และทักษะเฉพาะตามที่ข้อกฎหมายกำหนด จึงส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงปริมาณงานที่ต้องการอย่างแท้จริงของโครงการ/กิจกรรม

๑.๕ สาเหตุสำคัญที่ทำให้การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็น โครงการ/กิจกรรมหลายๆ โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐ กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (แผนพัฒนา)	งบประมาณ (ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
					ท.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน	๒๐,๐๐๐															
๒	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	๖๐,๐๐๐															
๓	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐															
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐															
๕	โครงการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลค่างควา	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐														
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๒๕						✓							

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

[illegible]

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการศึกษา

[illegible]

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. แผนงานสาธารณสุขสุข

[illegible]

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

[illegible]

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาลังคม การบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริม และสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

[illegible]

[illegible]

๓. แผนงานคณะและชุมชน (การศึกษา)

[illegible]

